

令和7年度優秀工事表彰

○工事に関する事項

1. 工 事 番 号 5 繰壱建土第 1 5 7 号
2. 工 事 名 称 いっきゅうし どうくろきせん どうろかいりょうこうじ さんこうく
1 級市道黒崎線道路改良工事 (3 工区)
3. 施 工 場 所 壱岐市郷ノ浦町新田触
4. 工 期 令和6年7月3日 ～ 令和6年12月19日
5. 請 負 契 約 額 18,262,200円
6. 工事成績評定点 76点
7. 工 事 概 要 工事延長L=0.0(270.1)m 道路幅員W=5.5(7.0)m
モルタル吹付 A=319.0m² 張りコンクリート A=313.0m²
側溝 L=61.0m 下層路盤 A=668.0m²

○施工業者

1. 商号又は名称 株式会社 ちゅうおうこうけん 中央工建
2. 代 表 者 名 代表取締役 まつやま まこと 松山 誠
3. 住 所 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触955番地1

○現場技術者


1. 氏 名 なんぶ まさふみ 南部 正文

○優秀工事として推薦する理由

本工事は、観光名所である猿岩へアクセスする市道の改良工事である。工事期間中は、観光シーズンで、大型バスの通行も多く、一般車両も含め、通行が多い時間帯は、現道上での作業は作業時間も制限される状況であった。また、自転車の利用も多く、自転車とバスの分離など交通誘導にも注意する必要がある、現場管理や工程管理、安全管理にも大変苦勞された工事である。

しかし、そのような状況において、観光の支障とならないよう、こまめな作業内容の変更、工程のフォローアップを実施され、計画工程に遅れが生じた際は、作業員の増員や施工方法の改善を図るなど会社全体として、現場のバックアップ態勢を取られる等、工事の良好な進捗管理に努める姿勢が多く見られた工事である。また、工事期間中に開催されたウルトラマラソンの際には、雨予報であったため、早朝より現場に待機され、コース上に滞水した雨水の排水や、交通誘導を実施される等、参加者の安全確保に対する取り組みも見られた。

上記のような状況の中、週休2日モデル工事における4週8休を達成しつつ、工期を1ヶ月以上残し、余裕をもって現場を竣工され、無事故、無苦情であったことから、他の工事の見本となるべく工事であると考え、優秀工事として表彰する。



1 級市道黒崎線道路改良工事（3 工区）

着工前



竣工



No.61+8 → No.62

1 級市道黒崎線道路改良工事（3 工区）

着工前



竣工



No.62 → No.63

1 級市道黒崎線道路改良工事（3 工区）

着工前



竣工



No.74 → KA16-1