
① 壱岐市立 盈科小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き えいか

：危険箇所

：通学路

盈科小学校

②

①

至 渡良浦

至 郷ノ浦

（一）郷ノ浦芦辺線

①防護柵や路面が老朽化による損傷で、児童の通学時に危険。
＜対策＞

①歩道の再整備 【壱岐市】

（主）郷ノ浦港線

学校区域図

②

②交通量が多い路線であるが、歩道が未整備で通学時に危険。
＜対策＞

②歩行空間確保のための対策を実施 【壱岐振興局】

【一般県道郷ノ浦芦辺線】

①

【２級市道大里環状線】

【対策済】

【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

２級市道大里環状線 郷ノ浦町本村触 防護柵・路面が老朽化。 歩道の再整備。 壱岐市 対策済

一般県道郷ノ浦芦辺線 郷ノ浦町東触 交通量が多いが、歩道が未整備。 歩行空間確保のための対策。歩道整備。 長崎県 対策済

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和6年1月 現在）

①【盈科小学校】

【対策後】【対策前】

【一般県道郷ノ浦芦辺線】

【対策後】【対策前】

【２級市道大里環状線】【一般県道郷ノ浦芦辺線】 【２級市道大里環状線】



② 壱岐市立 渡良小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き わたら

：危険箇所

：通学路

渡良小学校

②

①
至 渡良浦

至 郷ノ浦

（一）渡良浦初瀬線

①カーブの見通しが悪く、歩道も未整備のため、児童の通学に危険である。
＜対策＞

①歩行空間の確保のための対策を実施（工法検討中）【壱岐振興局】

（一）渡良浦初瀬線

学校区域図

①

【一般県道渡良浦初瀬線】

③

② ③

【２級市道麦谷線】 【２級市道麦谷線】

②両側の水路が深く、蓋も未整備であるため、危険である。
③横断歩道を渡る際に、児童が安全に待機できる場所がない。

＜対策＞
②歩行空間確保のため、側溝蓋の設置【壱岐市】
③待機場所の設置【壱岐市】

【対策済】

【Ｈ30～対策実施中】

（ R6.1月 現在 ）

【対策済】



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

一般県道渡良浦初瀬線 郷ノ浦町渡良浦 ｶｰﾌﾞの見通しが悪く、歩道も未整備。 歩行空間確保のための対策。道路拡幅。 長崎県 H30～対策実施中

２級市道麦谷線 郷ノ浦町麦谷触 水路が深く、蓋が未整備。 歩行空間確保のための対策、側溝蓋の設置。 壱岐市 対策済

２級市道麦谷線 郷ノ浦町麦谷触 横断歩道を渡る際に待機場所が無い。 待機場所の設置。 壱岐市 対策済

（令和6年1月 現在）

②【渡良小学校】

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

【対策後】【対策前】

【２級市道麦谷線】

【対策後】【対策前】

【２級市道麦谷線】【２級市道麦谷線】 【２級市道麦谷線】



③ 壱岐市立 三島小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

学校区域図

至 長島

大島漁港

：危険箇所

：通学路

い き みしま

①
②

①カーブの見通しが悪く、また道路の幅員も狭いため、車輌通行時に児童の通学に危険である。
②側溝が未整備で、排水が路面を流れて、苔等が生えるため、路面が滑りやすく危険である。

＜対策＞
①カーブミラーの設置【壱岐市】
②路面排水処理のための側溝の整備【壱岐市】珊瑚大橋

① ②

三島小学校

【市道阿知浦線】 【市道ハ斗蒔線】

【対策済】 【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

市道阿知浦線 郷ノ浦町大島 ｶｰﾌﾞの見通しが悪く、道路の幅員も狭い。 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの設置。 壱岐市 対策済

市道八斗蒔線 郷ノ浦町大島 側溝が未整備で、路面が滑りやすい。 路面排水処理のための側溝の整備。 壱岐市 対策済

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

（令和6年1月 現在）

③【三島小学校】

【対策後】【対策前】

【市道阿知浦線】

【対策後】【対策前】

【市道八斗蒔線】【市道阿知浦線】 【市道八斗蒔線】



④ 壱岐市立 柳田小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

学校区域図

至 郷ノ浦

至 勝本

：危険箇所

：通学路

柳田小学校

い き やなぎだ

②

①路肩が狭く、路面と水路に高低差があるため、児童
の水路への転落の危険がある。

＜対策＞
①転落防止柵の設置【壱岐市】

②大型車の通行が多い路線であるが、路肩が狭く、児童の通学
に危険である。

＜対策＞
②歩行空間確保のための対策を実施（工法検討中）【壱岐市】

①

（主）郷ノ浦沼津勝本線

国道382号

①

【市道曲田線】

国道382号

②

【１級市道木田線】

【対策済】

【未対策】

（ R6.1月 現在 ）



⑤ 壱岐市立 沼津小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

学校区域図

至 郷ノ浦

至 湯ノ本

：危険箇所

：通学路

沼津小学校

い き ぬまづ

①カーブの見通しが悪く、児童の通学に危険である。
＜対策＞
①注意喚起を促すための路面表示 【壱岐振興局】

①

（主）郷ノ浦沼津勝本線

①

【主要地方道郷ノ浦沼津勝本線】

【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

市道曲田線 郷ノ浦町柳田触 路肩が狭く、児童の水路への転落の危険がある。 転落防止柵の設置。 壱岐市 対策済

１級市道木田線 郷ノ浦町柳田触 大型車の通行が多いが、路肩が狭い。 歩行空間確保のための対策を実施。工法検討中。 壱岐市 未対策

路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

主要地方道郷ノ浦沼津勝本線 郷ノ浦町里触 ｶｰﾌﾞの見通しが悪く、児童の通学に危険。 注意喚起を促すための路面表示。 長崎県 対策済

（令和6年1月 現在）

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

④【柳田小学校】

⑤【沼津小学校】

【対策前】 【対策後】

【市道曲田線】 【市道曲田線】

【対策前】 【対策後】

【主要地方道郷ノ浦沼津勝本線】 【主要地方道郷ノ浦沼津勝本線】



⑥ 壱岐市立 初山小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

学校区域図

至 郷ノ浦

至 初瀬漁港

初山小学校

い き はつやま

①

②

至 志原

（一）渡良浦初瀬線

学校区域図

：危険箇所

：通学路

①路肩が狭く、側溝に蓋がないため、児童の通学に危険である。
＜対策＞

①歩行空間確保のための対策を実施【壱岐市】

②路肩が狭く、視距も悪いため、児童の通学に危険である。
＜対策＞

②歩行空間確保のための対策を実施【壱岐市】

②

①

【１級市道初山中央線】

【２級市道南明寺線】

【対策済】

【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



⑦ 壱岐市立 鯨伏小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き いさふし

鯨伏小学校

：危険箇所

：通学路

至 勝本

至 沼津

（一）湯ノ本勝本線

（主）郷ノ浦沼津勝本線

（主）郷ノ浦沼津勝本線

①

①道路改良未着工区間であり、道路幅員も狭く、歩道も未整備であるため、児童の通
学に危険である。
＜対策＞

①改良工事完成までの期間、歩行空間確保のための応急対策を実施 【壱岐振興局】

学校区域図

①

【一般県道湯ノ本勝本線】

【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

１級市道初山中央線 郷ノ浦町初山西触 路肩が狭く、側溝蓋が未整備。 歩行空間確保のための対策を実施。工法検討中。 壱岐市 対策済

２級市道南明寺線 郷ノ浦町初山東触 路肩が狭く、視距も悪いため、児童の通学に危険。 歩行空間確保のための対策を実施。歩道整備。 壱岐市 対策済

路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

一般県道湯ノ本勝本線 勝本町本宮南触 道路幅員も狭く、歩道が未整備。 改良工事完成までの期間、歩行空間確保の対策を実施。仮歩道の整備。 長崎県 対策済

⑦【鯨伏小学校】

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

⑥【初山小学校】

（令和6年1月 現在）

【対策前】 【対策後】

【一般県道湯ノ本勝本線】 【一般県道湯ノ本勝本線】

【対策前】 【対策後】

【２級市道南明寺線】 【２級市道南明寺線】

【対策前】 【対策後】

【１級市道初山中央線】 【１級市道初山中央線】



⑧ 壱岐市立 霞翠小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き かすい

学校区域図

：危険箇所

：通学路

①道路の幅員が狭いため、児童の通学に危険である。
＜対策＞

①歩行空間確保のための対策を実施（工法検討中）【壱岐市】

②

②路肩が狭く、道路との高低差もあり、児童の転落の危険がある。
＜対策＞

②ガードレールの設置 【壱岐市】

至 勝本

至 郷ノ浦

国道382号

（主）勝本石田線

至 勝本

至 芦辺

霞翠小学校

② ①

①

【１級市道丘中田大久保線】 【市道カスイ線】

【対策済】 【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



⑨ 壱岐市立 八幡小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き やはた

学校区域図

：危険箇所

：通学路
至 芦辺浦

至 田河

八幡小学校

①外側線が消えており、児童の通学時に危険である。
＜対策＞

①区画線の修繕【壱岐市】

①

【１級市道八幡芦辺線】

①

①

至 左京鼻

至 八幡浦

【対策済】

（ R6.1月 現在 ）



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

市道カスイ線 勝本町西戸触 道路の幅員が狭い。 歩行空間確保のための対策を実施。歩道整備。 壱岐市 対策済

１級市道丘中田大久保線 勝本町大久保触 路肩が狭く、児童の転落の危険がある。 ガードレールの設置。 壱岐市 対策済

　

路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

１級市道ハ幡芦辺線 芦辺町諸吉本村触 外側線が消えている。 区画線の修繕 壱岐市 対策済

　

⑨【八幡小学校】

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

⑧【霞翠小学校】

（令和6年1月 現在）

【対策前】 【対策後】

【１級市道丘中田大久保線】 【１級市道丘中田大久保線】

【対策前】 【対策後】

【市道カスイ線】 【市道カスイ線】

【対策前】 【対策後】

【１級市道八幡芦辺線】 【１級市道八幡芦辺線】



10

⑩ 壱岐市立 芦辺小学校校区 （H26通学路合同点検 要対策箇所）

い き あしべ

学校区域図

：危険箇所

：通学路

100ｍ

①

芦辺小学校

至 （主）勝本石田線

１級市道芦辺浦中央線

（主）勝本石田線

（一）湯ノ本芦辺線

① 歩道の老朽化が進行しており、段差等が危険な状況。
＜対策＞

① 歩道の再整備。【壱岐市】

（一）湯ノ本芦辺線

１級市道芦辺浦中央線

（ R6.1月 現在 ）

① 【対策済】

市道芦辺滝ノ上中央線



路線名 箇所 通学路の状況 対策内容 事業主体 対策状況

市道芦辺滝ノ上中央線 芦辺町芦辺浦 歩道が老朽化している。 歩道の再整備 壱岐市 対策済

　

（令和6年1月 現在）

⑩【芦辺小学校】

通学路交通安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づく合同点検（H26)における要対策箇所の対策実施状況一覧

【対策前】 【対策後】

【市道芦辺滝ノ上中央線】 【市道芦辺滝ノ上中央線】
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