

6月議会で決めたこと

6月定例会 概要

平成22年6月定例会は、6月4日～6月17日までの14日間の日程で行われた。今議会は、市長行政報告に続き、平成21年度の一般会計予算、簡易水道事業特別会計並びに下水道事業特別会計予算それぞれの※繰越明許費繰越計算書の報告後、平成22年度一般会計補正予算など6議案が上程された。本会議2日目には八幡浦地区特定漁港整備工事（1工区）請負契約の締結、最終日には地域情報通信基盤整備工事請負契約の締結（3ページ掲載）、小・中学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正の3件の追加議案が提出され、全議案9件を可決した。また、議員発議により国、県に対し口蹄疫発生に伴う支援強化等の意見書（13ページ掲載）を採択した。

※総額60億8千600万円を年度繰越（報告案件）

（単位：円）

会計区分	繰越金額
◎平成21年度一般会計	5,931,121,365
平成21年度簡易水道事業特別会計	21,741,000
平成21年度下水道事業特別会計	133,200,000
合計	6,086,062,365

※繰越明許費とは

事業の性質上、又は予算成立後の事由により当年度内に支出を終わらない見込みのものについて、翌年度に限り繰り越して使用することができる制度のこと。

年度末3月に国の予算措置があった「きめ細かな臨時交付金」や、地域情報通信（ケーブルテレビ）事業のように明らかに次年度にまたがる事業については性質上のものである。

◎平成21年度一般会計の繰越明許費の内容をピックアップ!!

事業名	事業費	繰越額	繰越理由	完了予定日
ふるさと農道緊急整備事業	20,780,000	20,780,000	施工工法の地元協議の遅れ	H22.7.30
道路橋りょう新設改良事業	166,888,000	163,376,061	用地交渉、相続手続き等の遅れ	H22.6.30～ H22.9.30
災害関連地域防災崖崩れ対策事業	4,400,000	4,136,000	国との工法協議の遅れ	H22.6.30
勝本浦地区街なみ環境整備事業	23,157,000	23,157,000	設計変更、運営委員会許可の遅れ	H22.7.31
公共土木施設災害復旧事業	48,601,000	19,428,650	資材置き場等地元調整の遅れ	H22.11.30
農林水産施設災害復旧事業	96,084,000	71,640,000	調査・査定・実施設計等の遅れ	H22.12.24
小中学校耐震診断業務	32,728,000	29,570,000	県内の耐震診断実施数が増加し年度内に判定結果が出ないため	H22.9.30



②公の施設の指定管理者の指定について
へい死獣畜一時保管処理施設の指定管理者として老岐市農業協同組合代表理事組合長を指定した。

①財産の無償譲渡について
坪触公民館敷地として活用するため取り壊した坪触老人憩いの家の跡地を無償譲渡する。

条例



「どえーな補正予算があると？」

一般会計(第1号)	2億937万6千円増	→ 229億6,437万6千円 (平成22年度予算)
国民健康保険事業特別会計(第1号)	6,350千円増	→ 45億8,309万5千円 (//)
簡易水道事業特別会計(第1号)	4,060千円増	→ 9億1,526万7千円 (//)
下水道事業特別会計(第1号)	3,000千円増	→ 3億4,039万5千円 (//)
総 額	2億2,278万6千円増	→ 326億6,119万5千円 (平成22年度総予算)

□ 蹄疫防疫対策費

478万4千円

□ 蹄疫防疫対策として消毒用資機材(薬剤散布用動噴・タンク・玄関消毒用マット・消毒剤など)



壱岐牛をみんなで守りましょう!

障害者宿泊型訓練施設建設事業補助金

1,609万7千円

社会福祉法人「結の会」障害者宿泊型訓練施設建設の規模拡大により1,609万7千円の予算を追加し、合計3,000万円の補助とする。



「結の会」山手に宿泊型訓練施設の建設が予定されている

第3回全国離島交流中学生野球大会

158万9千円

第3回全国離島交流中学生野球大会が8月18日～22日、鹿児島県種子島にて開催されます。市内中学校から選抜した壱岐チームが、昨年の隠岐大会優勝に続き、2連覇を目指して参加します。

教育旅行誘致対策事業

147万9千円

旅行社及び大阪私学中高連合会の教育旅行誘致のため(参考…今年度は46校・5,300人の修学旅行生が壱岐を訪れる予定で、刺し網漁やイカの一夜干しなどの体験学習を実施している。)

追加議案

壱岐市立小中学校設置条例の一部を改正

壱岐市立中学校の統廃合に伴い、各中学校の名称を郷ノ浦中学校、勝本中学校、芦辺中学校、石田中学校に改正決定した。



郷ノ浦中学校(現・武生水中学校)



芦辺中学校(現・田河中学校)



勝本中学校(現・勝本中学校)



石田中学校(現・石田中学校)

八幡浦地区特定漁港整備工事(1工区)請負契約

(6月9日締結) 契約金額: 4億1千433万円
 契約相手: 松石建設株式会社
 工事内容: 外防波堤設置 50m



八幡半島