

議案第 39 号

壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）【建築工事】請負
契約の変更について

壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）【建築工事】請負契約
を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号の
規定により、議会の議決を求める。

平成31年3月20日提出

壱岐市長 白 川 博 一


記

- 1 契 約 の 目 的 壱岐市役所庁舎耐震改修工事（郷ノ浦庁舎）
【建築工事】
- 2 契 約 の 方 法 随意契約（制限付き一般競争入札）
- 3 変更後契約金額 金297,818,640円
（現 契 約 金 額 金281,880,000円）
- 4 契 約 の 相 手 方 壱岐市郷ノ浦町柳田触131番地1
(株)山内組
代表取締役 山内 昇


（提案理由）

外構工事及び内外装工事の追加等により所要の変更契約を行う。

外構工事変更範囲




地下階 内装改修工事追加範囲



耐震補強壁取止め

..... 内装工事追加範囲


1階 内装改修工事追加範囲




そで壁耐震補強追加

..... 内装工事追加範囲


2階 内装改修工事追加範囲



3階 内装改修工事追加範囲



4階 内装改修工事追加範囲



東面改修工事追加範囲



- タイル面塗装改修追加
- ガラス回りシーリング改修追加

北面改修工事追加範囲



・ ・ ・ タイル面塗装改修追加

南面改修工事追加範囲



・ ・ ・ タイル面塗装改修追加

議案第40号

芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）請負契約の変更について

芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）請負契約を下記のとおり変更するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求める。

平成31年3月20日提出


壱岐市長 白 川 博 一

記

- | | |
|-----------|--|
| 1 契約の目的 | 芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体） |
| 2 契約の方法 | 随意契約（制限付き一般競争入札） |
| 3 変更後契約金額 | 金235,798,560円 |
| （現契約金額 | 金231,120,000円） |
| 4 契約の相手方 | 壱岐市芦辺町芦辺浦692番地
（株）吉川建設
代表取締役 吉川 治輝 |

（提案理由）

屋根鉄骨塗装、屋外フェンス設置及び排水改修工事の追加により、所要の変更契約を行う。



特記事項		工 事 名	芦辺小学校屋内運動場改築工事（建築主体）	図 名	屋根伏図	図面NO
					縮 尺	S=1/100