

令和5年度 壱岐市自治基本条例見直し・検証スケジュール(第4回審議会時点)

| 年度                             | 令和5年度     |   |    |                        |                       |             |                        |          |                                 |                        |                               |              |        |
|--------------------------------|-----------|---|----|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| 月                              | 4月        | 5月  | 6月 | 7月                     | 8月                    | 9月          | 10月                    | 11月      | 12月                             | 1月                     | 2月                            | 3月           |        |
| 基本日程                           | 審議会等の立ち上げ |   |    | 自治基本条例の見直し・検証          |                       |             |                        |          |                                 | 中間提言・パブリックコメントの募集      | 最終提言等                         | 3月議会上程・議決    | 市民への周知 |
| 【庁内検討組織】<br>○企画総合調整会議<br>◇専門部会 |           |   |    | 第1回<br>○調整会議<br>(7/10) | 市役所管理職向け研修会<br>(8/31) | ～随時専門部会を開催～ |                        |          |                                 |                        |                               | 第2回<br>○調整会議 |        |
| 【外部検討組織】<br>☆自治基本条例審議会         |           | ◆審議会委員就任依頼<br>◆市民公募(～6/16)                                      |    | ☆第1回<br>審議会<br>(7/20)  | ◆専門部会希望調査             |             | ☆第2回<br>審議会<br>(10/30) |          | ☆第3回<br>審議会<br>(11/28)          | ☆第4回<br>審議会<br>(12/26) | ☆第5回<br>審議会<br>(2/2予定)        |              |        |
|                                |           | 1 会長等の選出について<br>2 自治基本条例制定の背景及び概要について<br>3 検証の進め方・今後のスケジュールについて |    |                        |                       | 1 条例の検証①    |                        | 1 条例の検証② | 1 中間提言まとめ                       |                        | 1 パブリックコメントの結果確認<br>2 最終提言まとめ |              |        |
| その他                            |           |   |    |                        |                       |             |                        |          | パブリックコメントの募集<br>(12/28～1/26 予定) |                        | パンフレットの作成                     |              |        |