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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

①背景

　　　 　壱岐市では、現在２９４橋の道路橋を管理していますが、今後急速に高齢化を迎え

ることとなります。本市は離島ということもあり、厳しい自然環境（長い海岸線）に

面した橋梁も多数存在している現状です。

　これらの橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コ

ストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確保のための適切な維持

管理を行うことが困難となる恐れがあります。

　

②目的

　今後高齢化する壱岐市が管理する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の対症

療法的な修繕および架替えから予防的な修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替え

へと円滑な政策転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに関

わる費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的と

します。

③計画の策定

・本計画は「長崎県市町橋梁長寿命化検討委員会」の意見を踏まえて策定しています。

・「壱岐市橋梁長寿命化修繕計画」は、壱岐市内における橋長２ｍ以上（土被り１m

　以上のBOXカルバートを含む）の橋梁２９４橋が対象です。

・今回の計画の期間は平成３１年度～令和１０年度（今後１０年間）とします。

④計画策定

計画策定担当部署および意見聴収した学識経験者等の専門知識を有するもの。

１）長崎県　壱岐市　建設部　建設課　TEL 0920-42-1112

２）意見を聴収した学識経験者等の専門知識を有する者

　下記の学識経験者等による「長崎県市町橋梁長寿命化検討委員会」で定期点検を実

施した橋梁の診断や計画の妥当性などについて議論を重ねています。

〃 各市町　長寿命化検討委員

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

氏　　名委　　員 職　　名

中村　聖三

奥松　俊博

委員長 長崎大学　工学部　社会環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学ｺｰｽ　教授

委員 長崎大学　工学部　社会環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学ｺｰｽ　准教授

　（内、橋長１５ｍ以上　３３橋　１５ｍ未満　２６１橋）

一ノ瀬　寛幸

松田　明徳

〃 （一社）ＰＣ建設業協会

〃 （一社）日本橋梁建設協会

田崎　智〃 長崎県　土木部　道路維持課　課長
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２．壱岐市内の橋梁の状況

（１）管理橋梁の内訳

　壱岐市では２９４橋（橋長２ｍ以上）の橋梁を橋長１５ｍ以上、１５ｍ未満で区分

して管理しています。

　１５ｍ以上の橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大きく異なる橋梁および地域に与

える影響が大きい橋梁を「重点維持管理橋梁」として３橋を抽出し、一般的な橋梁よ

りも重点的に維持管理を行っています。

●管理橋梁数の内訳（橋長別）

　橋梁数では１５ｍ未満の橋梁が圧倒的に多いですが、橋長で整理すると１５ｍ以上

の一般橋梁（３０％）と重点維持管理橋梁（２３％）で全体の５３％を占めており、

これらに多額の維持管理費が必要となることが、今後の維持管理上の問題となってい

ます。

令和6年4月現在

3橋

1,426.9m
(47%)

903.1m
(30%)

全管理橋梁

294橋

橋梁延長
(3,020.9m)

690.9m
(23%)

令和6年2月現在

3橋
(1%)

30橋
(10%)

261橋
(89%)

橋梁数
(294橋)

15ｍ以上橋梁

33橋

一般橋梁

30橋

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

15ｍ未満橋梁

261橋

重点維持管理橋梁
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（２）橋梁長寿命化修繕計画の実施状況【第一期計画：H20～H30年度】

　第一期計画に対する橋長１５ｍ以上の修繕進捗率は、平成３０年度末で１００％で

あり橋長１５ｍ未満については６０％が完了しています。

●橋長１５ｍ以上および１５ｍ未満の修繕進捗状況

単位 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

橋 1 1 2 1 1

橋 1 1 2 1 1

% 100% 100% 100% 100% 100%

橋 2 3 2 3

橋 2 2 2 0

% 100% 67% 100% 0%

（３）市内の橋梁数

●橋梁の現況（上部工資料材料別）

3 0 0 3 0

30 2 5 23 0

261 3 232 24 2

294 5 237 50 2

　壱岐市が管理する橋梁は現在２９４橋ありますが、１９５０年代から７０年代にか

けての高度成長期に全体の約４０％である１１７橋が建設されています。

　今後、これらの高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕・架替え費用が

必要となることが懸念されます。

1,335.8 1,617.9 5.5

15m
未満

重点維持管理橋梁

15m以上の橋梁

15ｍ未満の橋梁

合　　計

橋梁
数

690.9 0.0

延長
（ｍ）

延長
（ｍ）

橋梁
数

26.8

3,020.9 61.8

903.1 35.0 211.0 657.1 0.0

1,426.9 1,124.8 269.9 5.5

石橋ＰＣ橋ＲＣ橋鋼橋管理橋梁合計

0.0 690.9 0.0

計画橋梁数 10

実施橋梁数 6

進捗率 60%

橋梁
数

橋梁
数

橋梁
数

延長
（ｍ）

延長
（ｍ）

延長
（ｍ）

合計

計画橋梁数

実施橋梁数

進捗率

6

6

100%

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

15m
以上

橋梁数
(294橋)

鋼橋
(2%)

橋梁延長
(3,020.9m)

RC橋
(79%)

PC橋
(18%)

石橋
(1%)

鋼橋
(2%)

ＲＣ橋
(44%)

ＰＣ橋
(53%)

石橋
(1%)

令和6年4月現在
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（４）橋梁の年齢構成

　　 　壱岐市における建設後５０年以上を経過した橋梁数の全管理橋梁数に占める割合は

現在の２４％から２０年後には７２％、３０年後には８９％まで急激に増加します。

10年後

20年後

30年後

（５）重点維持管理橋梁について

　壱岐市では、市内の２９４橋の管理橋梁のうち、橋梁規模や構造特性が大きく異な

る橋梁や離島架橋のような地域に与える影響が大きい橋梁を「重点維持管理橋梁」と

し、一般的な橋梁と区別して重点的に維持管理を行っていきます。

　現在、重点維持管理橋梁として、全３橋を選定して重点的に維持管理を行っていく

予定としています。

●重点維持管理橋梁　全３橋

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

29年～20年
49橋
(17%)

19年～10
年

20橋
(7%)

10年
未満
12橋
(4%)

39年～30年
47橋
(16%)

49年～40年
94橋
(32%)

50年以上
72橋

(24%)

●年度別の橋梁割合と建設後５０年以上の橋梁数の増加

39年～30年
49橋
(17%)

29年～20
年

20橋
(7%)

19年～
10年
12橋
(4%)

49年～40年
49橋
(17%)

39年～30
年

20橋
(7%)

29年～
20年
12橋
(4%)

49年～40年
47橋
(16%)

50年以上
166橋
(57%)

橋梁コード

210-L0008

314.9 5.5 1982

49年～40
年

20橋
(7%)

39年～
30年
12橋
(4%)

50年以上
213橋
(72%)

50年以上
262橋
(89%)

令和6年4月現在

橋梁名 路線名 橋長 幅員 架設年度 上部工構造形式

常盤橋 （１）新郷ノ浦港線 82.0 8.0 1996 ＲＣ中空床版

ＰＣポステンＴ桁

210-L0009

210-L0019

珊瑚大橋 （１）大島嫦娥三島線 294.0 5.6 1999 ＰＣポステンＴ桁

青嶋大橋 （他）青島線
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●重点維持管理橋梁　全３橋

　重点維持管理橋梁は、各橋梁毎に、①遠方目視による日常点検、②重点点検（定点
観測）、③５年点検（近接目視による詳細点検）、④異常時点検の４パターンにより
定期的に点検を実施することで橋梁の状態を把握し、維持管理を実施していきます。
　この中で、②重点点検は重要な部位や損傷が発生しやすい箇所を定点観察ポイント
（足場の設置等が不要で、近接で確認できるポイント）とし、職員が外観目視調査を
行い、継続的に点検を行っていきます。

３．橋梁点検の実施方針

　壱岐市内の橋梁は、５年に１回の実施を基本とした定期点検、重点点検、異常時点
検により、橋梁の健全性を確認します。

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

点検 定期点検
定期点検

（橋長15m未満）

定期点検
（橋長15m以上）

5年に1回、橋梁の主部材について、近接目視
で損傷状況を把握。（主に直営で実施）

5年に1回、橋梁の全部材について、近接目視
で損傷状況を把握。（主に外部委託で実施）

異常時点検
地震、台風、豪雨、豪雪などにより災害が発生した場合、または異常が
発見されたときに、橋梁の安全性を確認するために実施する。

1年に1回、近接目視による定点観測を実施し損傷状況を把握。
（直営および外部委託で実施）重点点検

青嶋大橋

常盤橋

珊瑚大橋

青嶋大橋珊瑚大橋 常磐橋
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（７）損傷状況の評価

　橋梁の損傷状況は、前記による定期点検の結果において把握した劣化損傷の程度に
より評価を行い、健全度を判定します。また、点検および健全性の判定については、
下記の要領等を準拠するものとします。

○ 橋梁点検マニュアル（長崎県土木部道路維持課）

　健全度は判定区分Ⅰ～Ⅳの４段階評価とし、それぞれ下記の表に応じた対応を行い
ます。判定区分Ⅲの橋梁が確認された場合は、早期修繕の補修対象橋梁として計画に
反映させることとします。特に、点検時において判定区分Ⅳと判断される橋梁が確認
された場合は、通行規制等の緊急対応を実施した後、早急に現地調査を行い措置方法
を決定します。
　健全度は点検を行った職員等（外部委託の場合はコンサルタント）で判定を行いま
すが、判定に苦慮する場合には、長崎県市町橋梁長寿命化検討委員会に図り、意見を
聞くものとします。

●健全度の診断結果を踏まえた措置

　上記各グループ内における対策の優先順位は、「健全度」に加えて路線の特徴や立
地条件、利用者・周辺住民に対する影響度等を評価した「重要度」を考慮し、総合的
な評価を行った上で決定します。

措置方法については、長崎県市町橋梁長寿命化検
討委員会による現地調査を行い決定します。

構造物の機能に支障が生じる可能性
があり、早期に措置を講ずべき状
態。

構造物の機能に支障が生じている、
又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を構ずべき状態。

健全

予防保全段階

早期措置段階

緊急措置段階

区分

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

状態 措置

構造物の機能に支障が生じていない
状態。

特になし。

構造物の機能に支障が生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態。

必要に応じて、判断区分Ⅲと同様の対応を取りま
す。

部材単位の健全性の診断結果や変状の内容、路線
の重要性（利用状況、緊急輸送道路等）等を踏ま
え、優先順位を検討した上で、具体的な措置の内
容、時期を決定します。

決定した措置については壱岐市橋梁長寿命化修繕
計画に反映し、計画的に実施します。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

緊急的な措置が必要であることから、通行止め、
通行規制等の緊急対応を実施した後、その措置方
法を速やかに道路メンテンナンス会議に報告しま
す。
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４．橋梁長寿命化修繕計画の基本方針および策定状況

（１）「橋梁長寿命化修繕計画」の策定方針

○壱岐市内の全ての橋梁２９４橋について、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、適切な
時期に修繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り
ます。

○橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し必要に応じて見直します。

（２）対策の実施方針

○補修については、早期に修繕が必要な橋梁を優先着手し、その後は補修の優先度が
高い橋梁について順次着手していきます。

○令和５年度までに対症療法的な修繕を完了させ、令和６年度より予防保全へ移行し
ます。

○コストの削減を図るため、橋梁諸元や路線の重要度に応じて、橋梁事の管理水準を
設定します。

　①重点維持管理橋梁（３橋）
一般的な予防保全型対策に加え、優先的な管理を行います。

　②予防保全橋梁（９７橋）
一般的な予防保全対策を適用します。

橋長１５ｍ以上（①以外）
１級、２級市道に係る橋梁

　③簡易予防保全橋梁
一般的な予防保全対策と考え方は同様とします。

橋長５ｍ以上（①、②以外）
その他市道で迂回路無し（①、②以外）

　④統廃合検討橋梁
利用頻度を考慮し、地元住民と協議しながら選定します。

①，②、③以外の重要度の低い橋梁
代替路線が確保できる橋梁

（３）橋梁長寿命化修繕計画の策定状況

○基本方針に基づき橋梁長寿命化修繕計画を作成し、計画的に対策を実施します。

○各年度末に新たな点検結果と対策の実施状況を踏まえた計画のフォローアップを行
います。

●健全度の診断結果を踏まえた措置

56 74 85 43 36 59 59 59 59 58

2 0 0 3 3 0 2 2 2 2

10.0 0.0 0.0 80.0 60.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

　目の点検結果によっては見直しを行います。

点検計画橋梁数

補修橋梁数

事業費（億円）

588

16

200.0

※R6年度以降の点検計画については、H31～R5の２巡目としていますが、１巡

H31～R10

合計
H31 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画

選定橋梁：

選定橋梁：

選定橋梁：

R2 R3
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（４）点検頻度

　定期点検の頻度は、当面の間、５年に１回の頻度で壱岐市が管理する全ての橋梁に
対して行うことを基本としています。
　また、掛替えが必要と判断される場合は、架替え実施までの間は重点点検を準用し、
点検を実施します。
　早期の修繕が必要と判断した橋梁は、対策実施までの間は２年に１回の点検を実施
します。
　修繕、架替えを実施する前年度には必ず点検を実施し、対策内容について再検討し
ます。

（５）修繕時期

①重点維持管理橋梁、②予防保全橋梁、③簡易予防保全橋梁について
　予防保全の観点から、判定区分Ⅱ予防保全段階になった時点で修繕について検討し
ます。また、判定区分Ⅲとなった場合は、優先的に修繕を実施します。

②統廃合検討橋梁について
　壱岐市が管理する橋梁について、周辺環境、利用状況等を改めて確認し、迂回路が
存在する橋梁、また、日常的な利用がほとんどない橋梁について、維持管理費および
点検費用の削減を目的とした集約化・撤去を検討し、令和１０年度までに２橋程度の
撤去を目指します。
　この集約化・撤去により、定期点検および維持管理にかかる費用として、１橋あた
り約２００万円のコスト削減を目指しますが、地元との円満な合意形成が得られるよ
う、慎重に検討を進めていきます。

（６）新技術の活用について

　壱岐市管理の橋梁については、管理橋梁数が多く、維持管理コストの低減が課題で
ある。このため、点検、設計、修繕事業の効率化、生産性の向上を目的として、民間
等で進められている各種新技術を積極的に活用する方針とします。
　点検にあたっては、令和６年度から令和１０年度までに実施する２９４橋の内、橋
長１５ｍ以上の橋梁３０橋の定期点検について、ドローンカメラ等の新技術を積極的
に活用し、橋梁点検車にかかるリース料、航送費等（約１００万円）の削減を目指し
ます。
　また、１５ｍ未満の橋梁についても、全方向カメラ等の新技術の活用を検討し、点
検にかかる人件費等（約100万円）の削減を目指します。
　補修工事については、作業の効率化や使用材料の削減が期待できる新技術の活用を
検討し、令和１０年度までに実施する補修工事において、約１０％の費用削減を目指
します。

点検頻度

当面修繕必要無し予防的修繕早期修繕架替え

毎年 ２年に１回 ５年に１回 ５年に１回

健全度判定

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画
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５．橋梁長寿命化修繕計画のコスト削減効果

（１）ライフサイクルコストの算定条件

（２）全管理橋梁２９４橋におけるコスト削減効果

　予防保全を基本とした橋梁長寿命化修繕計画の実施により、従来の事後保全的な管
理と比較し５０年間で約４億円（0.08億円／年）のコスト削減が見込めます。

●コスト削減効果の比較

①架替えした場合の事業費 50年間総費用 約54.0億円

②事後保全型の事業費 50年間総費用 約18.0億円

③予防保全型の事業費 50年間総費用 約14.0億円

④コスト削減効果　18.0億円-14.0億円＝4.0億円（約0.08億円／年）

PC桁
RC桁

予防保全型
（ケース①）

事後保全型
（ケース②）

架替え
（ケース③）

ひびわれ注入
10,000円/ｍ

足場工
12,000円/㎡

ひびわれ注入
10,000円/ｍ

断面修復工
70,000円/㎡

足場工
12,000円/㎡

橋梁架替え費
600,000円/㎡
※撤去費を含む

実施
時期

単価

ひびわれ注入工
（１㎡当りひびわれ１ｍ）

+断面修復工
（断面修復は橋面積の１

割）

ひびわれ注入工
（１㎡当りひびわれ１ｍ）

+断面修復工
（断面修復は橋面積の１

割）

架替え
補修
工法

初回：建設50年後
2回目以降：10年周期

初回：建設60年後
2回目以降：12年周期

初回：建設70年後

壱岐市橋梁長寿命化修繕計画
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【様式１－２】

〇対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (主な対策内容)

青嶋大橋 他 青嶋線 314.9 1982 41 R3 Ⅲ 重点 重点 定期 修繕 修繕 重点 重点 定期 重点 重点 (断面修復、ひびわれ注入)

笹本橋 １級 国分開拓線 13.5 2010 13 R3 Ⅱ 定期 定期

中央橋 他 下ル線 21.5 1968 55 R3 Ⅱ 定期 調査設計 修繕 定期 (ひび割れ注入)

常磐橋 １級 新郷ノ浦港線 82.0 1996 27 R3 Ⅱ 重点 重点 定期 重点 重点 重点 重点 定期 重点 重点

久保内橋 他 八口線 23.0 2013 10 R3 Ⅰ 定期 定期

四寸戸堰橋 １級 湯岳池田線 34.7 1999 24 R3 Ⅰ 定期 定期

水畑２号橋 他 馬渡線 4.3 2010 13 R3 Ⅰ 定期 定期

大谷３号橋 他 浦上２号線 2.1 2010 13 H30 Ⅰ 定期 定期

端亀橋 他 沖ノ丸４号線 7.2 2011 12 H30 Ⅰ 定期 定期

森木橋 他 門出２号線 3.4 2000 23 R4 Ⅰ 定期 定期

重家橋 他 笹美崎１号線 3.4 2012 11 R4 Ⅰ 定期 定期

流川２号橋 １級 江里線 3.4 2012 11 R4 Ⅰ 定期 定期

流川３号橋 他 向原２号線 3.4 2012 11 R4 Ⅰ 定期 定期

矢良橋 １級 住吉船橋線 4.9 1969 54 R2 Ⅰ 定期 定期

梅ノ木１号橋 他 大井出１号線 13.4 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

井引橋 他 立石井引線 8.5 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

小原橋 １級 宮ノ原久喜線 10.4 1969 54 R2 Ⅱ 定期 定期

亀岡橋 １級 本村神里線 2.9 2013 10 H31 Ⅰ 定期 定期

高麗橋 他 ヲロフル辻１号線 3.5 2013 10 R2 Ⅰ 定期 定期

清石橋 １級 八幡芦辺線 13.5 2015 8 R3 Ⅰ 定期 定期

昭和橋 １級 土肥田線 6.3 2014 9 R4 Ⅱ 定期 定期

綿打橋 １級 住吉湯ノ本線 13.0 2016 7 H30 Ⅰ 定期 定期

船底橋 他 本町１号線 5.3 1965 58 R4 Ⅰ 定期 定期

猿川橋 他 猿川川線 3.8 1965 58 R4 Ⅰ 定期 定期

錦橋 １級 錦線 5.0 1963 60 R2 Ⅰ 定期 定期

大橋 他 山崎中央３号線 5.0 2018 5 R2 Ⅱ 修繕 定期 定期 (床版架替え)

山添橋 他 田代２号線 8.0 1958 65 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

山下橋 他 川坂芳ノ元線 7.0 2016 7 R3 Ⅰ 定期 定期

いかん口橋 他 三幸線 7.0 2016 7 R3 Ⅱ 定期 定期

鬼川１号橋 他 後柳坂３号線 2.7 1965 58 R2 Ⅱ 定期 定期

三反田２号橋 他 俵田線 4.1 1975 48 R2 Ⅱ 定期 定期

御手洗橋 ２級 金津以線 13.8 1974 49 R2 Ⅱ 定期 定期

新川橋 他 下ル町１号線 6.0 1941 82 R3 Ⅲ 定期 調査設計 修繕 定期 (断面修復)

御神名橋 １級 木田線 22.6 2003 20 R3 Ⅰ 定期 定期

旧船橋 他 永松１号線 28.3 2001 22 R3 Ⅰ 定期 定期

桑の本橋 １級 船橋池田線 17.5 1999 24 R3 Ⅰ 定期 定期

草振橋 他 草振壱岐ノ戸線 27.9 2002 21 R3 Ⅰ 定期 定期

笧橋 １級 住吉船橋線 28.4 2002 21 R3 Ⅰ 定期 定期

大神橋 ２級 大神線 29.5 2008 15 R3 Ⅰ 定期 定期

珊瑚大橋 １級 大島嫦娥三島線 294.0 1999 24 R3 Ⅰ 重点 重点 定期 重点 重点 重点 重点 定期 重点 重点 (断面修復、ひびわれ注入)

川口橋 ２級 谷江本線 43.9 1966 57 R3 Ⅱ 定期 調査設計 修繕 定期 (ひび割れ注入)

竹末橋 他 竹末郷ノ川線 35.2 1979 44 R3 Ⅱ 定期 定期

坊主橋 １級 深江二亦線 42.0 1982 41 R3 Ⅱ 定期 定期

田川渡橋 １級 鶴亀中央線 40.3 1996 27 R3 Ⅰ 定期 定期

深江松橋 １級 池田深江線 37.8 1998 25 R3 Ⅰ 定期 定期

渕の本橋 他 大左右瀬戸線 16.2 1989 34 R3 Ⅱ 定期 定期

桜木橋 他 蟹田線 26.4 1987 36 R3 Ⅱ 定期 定期

小川内橋 １級 深江筒城線 16.6 1993 30 R3 Ⅰ 定期 定期

高松橋 他 高松線 25.9 1978 45 R3 Ⅱ 定期 調査設計 修繕 定期

打田橋 １級 亀古線 19.0 1998 25 R3 Ⅰ 定期 定期

勝本ダム大橋 ２級 勝本ダム本線 55.0 1980 43 R3 Ⅱ 定期 定期

湯倉橋 他 大内坂宮司線 38.0 1980 43 R3 Ⅰ 定期 定期

見多賀江橋 他 大内坂宮司線 21.7 1980 43 R3 Ⅰ 定期 定期

鯛ノ原橋 他 鯛ノ原峯田１号線 18.8 1979 44 R3 Ⅱ 定期 調査設計 修繕 定期

海波橋 １級 江里線 15.6 1993 30 R3 Ⅰ 定期 定期

柏田橋 他 田崎山２号線 15.7 1993 30 R3 Ⅰ 定期 定期

蓑縁橋 他 高原線 15.7 1993 30 R3 Ⅰ 定期 定期

久喜桟道橋 ２級 久喜初瀬線 77.5 1995 28 R3 Ⅲ 定期 修繕 定期 (ひびわれ注入)

久喜大橋 ２級 久喜初瀬線 80.0 1991 32 R3 Ⅱ 定期 定期

渕の本側道橋 他 大左右瀬戸線 15.0 2008 15 R3 Ⅰ 定期 定期

二反田橋 他 白滝貝畑線 4.9 1965 58 R4 Ⅱ 定期 定期

五反田橋 １級 釘ノ尾塩谷線 2.6 1989 34 H30 Ⅰ 定期 定期

彦四郎橋 他 江角彦四郎一号線 3.4 1989 34 H31 Ⅱ 定期 定期

広石１号橋 他 神里貝畑線 3.2 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

※赤着色は、重点維持管理橋梁　　※黄着色は、橋長15ｍ以上　

令和６年４月現在

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

点検および対策の内容・時期
（１巡目点検）H26～H30、（２巡目点検）H31～R5、（３巡目点検）R6～R10
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【様式１－２】

〇対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (主な対策内容)

※赤着色は、重点維持管理橋梁　　※黄着色は、橋長15ｍ以上　

令和６年４月現在

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

点検および対策の内容・時期
（１巡目点検）H26～H30、（２巡目点検）H31～R5、（３巡目点検）R6～R10

大正橋 ２級 本村女岳線 12.2 1983 40 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

石櫃橋 他 釘ノ尾石櫃線 4.2 1975 48 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

凱旋橋 １級 釘ノ尾塩谷線 10.5 1983 40 H30 Ⅰ 定期 定期

唐松橋 他 唐松２号線 4.4 1975 48 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

わかな橋 他 高源寺線 10.7 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

浪無橋 他 浪無線 2.9 2017 6 H30 Ⅰ 定期 定期

山宿橋 他 山宿線 3.0 1980 43 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

恵比川橋 他 原平江下線 14.3 1980 43 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

浜椿橋 他 原安城線 14.6 1980 43 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

倉ノ後橋 他 倉ノ後線 2.1 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

山川橋 ２級 大左右中山線 3.8 1975 48 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

干拓１号橋 他 中山干拓中央線 3.2 1983 40 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

雨堤橋 他 国分当田線 5.4 1975 48 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

幸ノ元橋 他 松崎新田１３号線 7.9 1960 63 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

砥石川橋 他 神田惣清線 6.6 1980 43 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

西間橋 他 柳ノ元１号線 2.9 1990 33 H31 Ⅰ 定期 定期

半歯部橋 他 泉中原線 8.6 1978 45 R2 Ⅰ 定期 定期

阿彦橋 他 石神阿彦線 4.0 2001 22 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

菱川２号橋 他 菱川１号線 11.6 2004 19 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

原田橋 他 我郎線 5.5 2004 19 H31 Ⅰ 定期 定期

水江橋 他 水江線 4.3 1975 48 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

山水橋 他 中野郷木葉線 3.8 1975 48 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

大井手橋 他 戸井手樋詰線 5.5 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

納屋場橋 １級 八幡芦辺線 6.3 1985 38 H30 Ⅰ 定期 定期

柏崎橋 １級 内海線 2.2 2000 23 H30 Ⅰ 定期 定期

浜ノ田２号橋 １級 内海線 2.3 1995 28 R3 Ⅱ 定期 定期

浜ノ田１号橋 １級 内海線 2.8 2002 21 R3 Ⅱ 定期 定期

新田１号橋 他 石垣新田１号線 4.8 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

石垣橋 １級 内海線 2.9 1995 28 R3 Ⅱ 定期 定期

今里橋 １級 内海線 3.1 1975 48 R2 Ⅱ 定期 定期

砂子橋 他 佐子辻林線 4.7 1960 63 H31 Ⅱ 定期 ※定期 定期

岩谷橋 他 岩谷線 3.3 1965 58 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

柳坂橋 他 住吉蕾線 2.4 1989 34 H31 Ⅰ 定期 定期

油田橋 他 油田山倉線 5.7 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

しめノ元橋 他 坪實２号線 4.3 1975 48 H31 Ⅰ 定期 定期

二反田橋 他 油田山倉線 4.5 1975 48 H31 Ⅰ 定期 定期

下渡橋 他 山信郷谷線 3.3 1990 33 H31 Ⅰ 定期 定期

川祭橋 １級 深江二亦線 12.3 1987 36 H30 Ⅰ 定期 定期

永田浜橋 他 永田浜線 10.5 1986 37 R3 Ⅰ 定期 定期

川祭橋 他 山信川祭線 3.3 1990 33 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

山田橋 他 湯岳星坂線 2.4 1975 48 H31 Ⅰ 定期 定期

小野１号橋 １級 深江湯岳線 3.4 1995 28 H30 Ⅰ 定期 定期

松ノ木１号橋 １級 辻里深江線 3.4 1995 28 H30 Ⅰ 定期 定期

安国寺橋 他 安国寺線 3.4 1975 48 H31 Ⅰ 定期 定期

田口１号橋 １級 湯岳池田線 2.9 2000 23 H30 Ⅰ 定期 定期

内坂堤橋 他 内坂長坂１号線 3.6 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

丸尾橋 他 茂須大谷線 4.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

鶴懸橋 ２級 惣清当田線 14.4 1976 47 R3 Ⅲ 定期 修繕 定期 (断面修復、ひびわれ注入)

柏崎３号橋 他 石垣新田３号線 4.4 1980 43 H31 Ⅱ 定期 定期

柏崎２号橋 他 石垣新田２号線 4.4 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

貝畑橋 他 貝畑溜池１号線 4.2 1970 53 R2 Ⅱ 定期 定期

山渋溜池橋 他 江角古砂線 6.0 1985 38 H31 Ⅰ 定期 定期

指鹿２号橋 他 山尾五郎丸２号線 3.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

郷谷１号橋 他 郷谷新田１号線 2.8 1980 43 H30 Ⅰ 定期 定期

惣清川１号橋 他 新松崎新田線 6.2 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

惣清川２号橋 他 大石高田松崎線 6.0 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

椿田橋 他 山飛椿田線 3.5 1980 43 R2 Ⅱ 定期 定期

梅ノ木２号橋 他 梅ノ木川３号線 12.2 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

山川２号橋 他 新五郎谷２号線 8.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

高尾橋 他 二亦小水２号線 4.0 1975 48 H31 Ⅰ 定期 定期

堺橋 他 中野郷中ノ尾線 5.2 1996 27 H31 Ⅰ 定期 定期

広石２号橋 他 二反田川１号線 2.4 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

猿川２号橋 他 神ノ尾蔵ノ原線 4.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

長崎１号橋 他 山信鉾ノ木線 2.8 1990 33 H31 Ⅰ 定期 定期
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【様式１－２】

〇対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (主な対策内容)

※赤着色は、重点維持管理橋梁　　※黄着色は、橋長15ｍ以上　

令和６年４月現在

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

点検および対策の内容・時期
（１巡目点検）H26～H30、（２巡目点検）H31～R5、（３巡目点検）R6～R10

藤ノ木橋 他 中野郷藤ノ木２号線 4.5 1980 43 H30 Ⅰ 定期 定期

指鹿１号橋 他 山尾五郎丸１号線 3.0 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

中塚２号橋 他 後諸津川１号線 2.8 1996 27 H31 Ⅰ 定期 定期

惣清川３号橋 他 大石高田１号線 5.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

夜楽２号橋 他 蔵ノ原線 4.2 1985 38 R2 Ⅱ 定期 定期

夜楽３号橋 他 しめノ尾蔵ノ原線 2.4 1985 38 R2 Ⅱ 定期 定期

川迎橋 １級 住吉川迎線 2.6 1995 28 H30 Ⅰ 定期 定期

稗田橋 他 猿川稗田線 4.5 1980 43 H31 Ⅰ 定期 定期

森橋 ２級 半城里線 12.0 1981 42 R3 Ⅱ 定期 定期

松ヶ本橋 他 松ヶ本１号線 2.7 1975 48 R3 Ⅱ 定期 定期

刈田院第１橋 ２級 刈田院線 9.8 1965 58 R3 Ⅱ 定期 定期

刈田院第２橋 他 先畑線 3.5 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

刈田院第３橋 他 中田１号線 3.4 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

刈田院第４橋 ２級 刈田院線 6.7 1965 58 R2 Ⅰ 定期 定期

刈田院第５橋 他 丸尾津樽線 3.6 1965 58 R2 Ⅱ 定期 定期

仲田橋 他 尾越３号線 2.5 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

八反田橋 ２級 山飛線 9.1 1984 39 R2 Ⅰ 定期 定期

宗石橋 他 大浦浜田３号線 5.5 1985 38 H30 Ⅰ 定期 定期

くやつ橋 ２級 半城里線 5.0 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

津保美橋 他 津保美１号線 3.0 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

下の渡堰橋 他 田代１号線 4.9 1960 63 R2 Ⅱ 定期 定期

壱岐の戸橋 ２級 平川線 8.2 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

戸堰橋 他 早苗線 4.5 1960 63 R2 Ⅱ 定期 定期

戸田橋 他 戸田線 4.8 2017 6 R2 Ⅰ 修繕 定期 定期 (床版架替え)

鉢形橋 他 山下１号線 7.0 1960 63 R2 Ⅰ 定期 定期

田中橋 １級 田中線 3.3 不明 - H30 Ⅰ 定期 定期

花川橋 他 幡宮線 8.8 1990 33 R2 Ⅰ 定期 定期

川渕橋 他 川渕１号線 4.2 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

出口橋 １級 海田線 3.5 1980 43 R3 Ⅱ 定期 定期

平田橋 ２級 海田紺屋町線 2.4 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

宮の原橋 １級 宮ノ原久喜線 2.3 1998 25 H30 Ⅰ 定期 定期

平人橋 ２級 向平人線 2.7 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

森橋 ２級 向平人線 2.7 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

中尾橋 １級 渡良西線 2.5 不明 - H30 Ⅰ 定期 定期

今宮橋 ２級 新今宮線 7.0 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

永田橋 他 今宮１号線 6.7 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

高校橋 １級 片原若松線 7.1 1967 56 H30 Ⅰ 定期 定期

亀川橋 他 先町１号線 4.5 1962 61 R2 Ⅱ 定期 定期

椎の木橋 他 平人椎ノ木線 2.5 1960 63 R2 Ⅰ 定期 定期

皿川３号橋 ２級 永田女竹線 3.8 1975 48 R2 Ⅱ 定期 定期

湯田ノ元橋 他 湯田ノ元線 3.4 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

高田橋 他 高田大宝線 4.8 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

永野橋 他 八十ヶ山４号線 4.8 2017 6 R3 Ⅰ 定期 定期

平田橋 他 泉ヶ山１号線 2.2 1990 33 R2 Ⅰ 定期 定期

広田橋 他 泉ヶ山５号線 3.0 1970 53 R2 Ⅱ 定期 定期

中田橋 他 中田川良瀬２号線 3.8 1995 28 R2 Ⅰ 定期 定期

川良瀬橋 １級 名切線 5.4 1980 43 H30 Ⅰ 定期 定期

イスカ橋 他 角野田線 5.6 1930 93 R2 Ⅰ 定期 定期

上井管橋 他 深串１号線 2.9 1954 69 R2 Ⅰ 定期 定期

余吾橋 他 鮒川若松線 4.0 1980 43 R2 Ⅱ 定期 定期

梅津橋 ２級 片原梅津線 7.0 1970 53 R2 Ⅱ 定期 定期

当山橋 他 当田線 4.8 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

倉谷橋 他 平尾辻線 2.0 2017 6 R2 Ⅰ 定期 定期

日尾奈橋 他 日尾奈１号線 4.0 2017 6 R2 Ⅱ 定期 定期

森１号橋 他 小牧圃場２号線 3.0 1989 34 R2 Ⅰ 定期 定期

倉置橋 １級 倉置線 2.7 1980 43 H30 Ⅰ 定期 定期

中田２号橋 他 中田川良瀬１号線 3.9 1995 28 R2 Ⅰ 定期 定期

皿川２号橋 他 皿川１号線 2.3 1985 38 H30 Ⅰ 定期 定期

聖母田橋 ２級 片原梅津線 2.5 1970 53 R4 Ⅱ 定期 定期

門野田ダム橋 他 桂ヶ茂線 13.6 2004 19 H31 Ⅰ 定期 定期

水畑１号橋 他 京ノ尾坪２号線 3.5 1970 53 R3 Ⅱ 定期 定期

橋町橋 他 橋町２号線 3.5 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

宮ノ尾橋 他 黒星３号線 2.7 1975 48 R3 Ⅰ 定期 定期

仲田２号橋 他 仲田２号橋 2.5 1980 43 H30 Ⅰ 定期 定期
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【様式１－２】

〇対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (主な対策内容)

※赤着色は、重点維持管理橋梁　　※黄着色は、橋長15ｍ以上　

令和６年４月現在

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

点検および対策の内容・時期
（１巡目点検）H26～H30、（２巡目点検）H31～R5、（３巡目点検）R6～R10

永田川１号橋 他 永田川１号線 6.6 1983 40 R2 Ⅰ 定期 定期

当田ダム橋 ２級 久喜初瀬線 6.4 1975 48 R2 Ⅱ 定期 定期

栗岳橋 他 栗岳圃場２号線 6.4 1995 28 R3 Ⅰ 定期 定期

亀ノ水橋 他 亀ノ水１号線 2.5 1990 33 H30 Ⅰ 定期 定期

神田２号橋 ２級 海田紺屋町線 2.0 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

出口２号橋 他 海田圃場４号線 2.0 1980 43 R2 Ⅰ 定期 定期

刈田院第６橋 ２級 刈田院線 2.8 1980 43 R2 Ⅱ 定期 定期

皿川１号橋 他 大里今宮線 12.4 2001 22 R2 Ⅰ 定期 定期

下ノ原橋 他 新溜池１号線 3.5 1990 33 R2 Ⅰ 定期 定期

下田浜２号橋 他 下田４号線 2.9 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

大川２号橋 他 下海１号線 3.4 1980 43 R4 Ⅱ 定期 定期

大川１号橋 他 下海１号線 3.8 1970 53 R4 Ⅱ 定期 定期

下田浜１号橋 他 乙嶋１号線 2.4 1985 38 R4 Ⅱ 定期 定期

神土手橋 他 平山３号線 5.5 2003 20 H30 Ⅰ 定期 定期

流川１号橋 他 平山３号線 3.6 2010 13 R4 Ⅰ 定期 定期

泉橋 他 泉線 3.6 2010 13 R4 Ⅰ 定期 定期

門出橋 １級 江里線 3.5 2000 23 H30 Ⅰ 定期 定期

野中橋 ２級 平地原線 11.9 2003 20 H30 Ⅰ 定期 定期

三反田１号橋 他 平地原１号線 3.6 2000 23 R4 Ⅱ 定期 定期

一丁田橋 他 一丁田２号線 13.3 1994 29 R4 Ⅱ 定期 定期

黒木橋 他 一丁田２号線 9.1 2000 23 R4 Ⅰ 定期 定期

新田橋 他 干拓中央２号線 5.0 1960 63 R4 Ⅰ 定期 定期

松尾２号橋 他 高辻４号線 3.4 1980 43 R4 Ⅱ 定期 定期

松尾３号橋 他 高辻１号線 3.4 1980 43 R4 Ⅱ 定期 定期

射通川橋 １級 錦線 3.0 1965 58 H30 Ⅰ 定期 定期

小浦１号橋 １級 志自岐線 5.8 1965 58 H30 Ⅰ 定期 定期

大地橋 他 白水坂線 3.9 1965 58 R4 Ⅱ 定期 定期

亀川１号橋 他 亀川３号線 11.5 1990 33 R4 Ⅱ 定期 定期

八幡橋 他 大谷２号線 11.7 1993 30 R4 Ⅱ 定期 定期

椿１号橋 他 椿１号線 2.2 1975 48 R4 Ⅰ 定期 定期

大谷１号橋 他 上坂船底１号線 3.3 1975 48 R4 Ⅱ 定期 定期

左入道橋 他 上川線 4.4 1996 27 R4 Ⅱ 定期 定期

井手橋 他 井手１号線 12.7 1998 25 R4 Ⅰ 定期 定期

池下橋 １級 江里線 11.8 1998 25 H30 Ⅰ 定期 定期

苣ノ木橋 他 苣ノ木２号線 12.2 1998 25 R4 Ⅰ 定期 定期

恵比須橋 ２級 久喜初瀬線 4.2 1985 38 R3 Ⅱ 定期 定期

黒木上橋 他 勇頭３号線 5.6 2008 15 R4 Ⅰ 定期 定期

松尾１号橋 他 高辻１号線 3.2 1980 43 R4 Ⅰ 定期 定期

夕部１号橋 他 干拓中央１号線 5.2 1960 63 R4 Ⅱ 定期 定期

夕部２号橋 他 干拓中央１号線 3.1 1982 41 R4 Ⅱ 定期 定期

桃木１号橋 他 桃ノ木池線 2.4 1985 38 R4 Ⅰ 定期 定期

田崎橋 他 大町線 12.9 1999 24 R4 Ⅰ 定期 定期

江ノ本橋 他 弘法田線 14.5 1999 24 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

弘法田橋 他 釜田椋橋線 14.1 1998 25 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

大桑橋 他 大桑１号線 13.8 1998 25 H31 Ⅰ 定期 ※定期 定期

神土手２号橋 他 宮田２号線 3.1 1970 53 R4 Ⅱ 定期 定期

十手橋 他 十手２号線 3.0 1990 33 R4 Ⅰ 定期 定期

片部橋 他 片部２号線 3.8 1980 43 R4 Ⅰ 定期 定期

下田浜３号橋 他 下田６号線 2.4 1985 38 R4 Ⅱ 定期 定期

真弓池橋 他 溜水３号線 5.2 1995 28 R4 Ⅰ 定期 定期

大谷２号橋 他 八石線 1.6 2017 6 R4 Ⅰ 定期 定期

大谷４号橋 他 池田東線 2.3 1995 28 R4 Ⅱ 定期 定期

左入道２号橋 他 左入道線 5.7 1997 26 R4 Ⅱ 定期 定期

とぼしがわ橋 １級 湯岳池田線 11.9 2000 23 H30 Ⅰ 定期 定期

志自岐橋 他 君ヶ浦線 5.0 1980 43 R3 Ⅱ 定期 定期

後川橋 １級 商高国分線 10.9 2003 20 H30 Ⅰ 定期 定期

初尾橋 １級 商高国分線 14.6 2007 16 H30 Ⅰ 定期 定期

田ノ浦橋 ２級 町ノ先塩谷線 2.2 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

薮田橋 ２級 塩谷串山線 3.1 1967 56 R4 Ⅰ 定期 定期

雨ノ神橋 １級 土肥田線 3.2 2006 17 H30 Ⅰ 定期 定期

牧の尾橋 他 小田丸山線 3.5 1958 65 R3 Ⅰ 定期 定期

浦海橋 他 岳山６号線 3.1 1958 65 R3 Ⅰ 定期 定期

小浦海橋 他 後山犬山線 3.7 1955 68 R3 Ⅱ 定期 定期

榎川橋 ２級 源八線 3.5 2003 20 R3 Ⅱ 定期 定期
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【様式１－２】

〇対策橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (主な対策内容)

※赤着色は、重点維持管理橋梁　　※黄着色は、橋長15ｍ以上　

令和６年４月現在

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

点検および対策の内容・時期
（１巡目点検）H26～H30、（２巡目点検）H31～R5、（３巡目点検）R6～R10

東ノ木橋 ２級 釜田線 2.6 1985 38 R3 Ⅱ 定期 定期

里橋 ２級 里線 4.5 1965 58 R2 Ⅰ 定期 定期

打越橋 他 大屋打越１号線 13.3 1978 45 R2 Ⅰ 定期 定期

川角橋 他 川角１号線 3.4 1966 57 R3 Ⅰ 定期 定期

当山橋 他 当山線 9.0 1985 38 R3 Ⅰ 定期 定期

当山２号橋 他 当山水気１号線 9.6 1985 38 R3 Ⅰ 定期 定期

御手洗橋 ２級 勝本ダム本線 11.1 1980 43 R3 Ⅰ 定期 定期

仲田橋 他 西谷仲田４号線 5.8 1960 63 R2 Ⅱ 定期 定期

仲田２号橋 他 丸山線 4.1 1958 65 R3 Ⅱ 定期 定期

丸田橋 他 藤蔓二ノ坂線 3.2 1954 69 R2 Ⅰ 定期 定期

原田橋 他 加賀城御手洗線 7.5 1985 38 R3 Ⅱ 定期 定期

前田橋 他 立石前田線 10.9 1985 38 R2 Ⅰ 定期 定期

潮川橋 他 下川線 2.2 1975 48 R3 Ⅱ 定期 定期

潮川２号橋 他 湯ノ本本町２号線 2.6 1968 55 R3 Ⅱ 定期 定期

二反田橋 他 二反田２号線 6.3 1959 64 R2 Ⅰ 定期 定期

土ノ元橋 ２級 加賀城線 4.8 1981 42 R3 Ⅰ 定期 定期

三室橋 他 古坊線 2.7 1985 38 R3 Ⅰ 定期 定期

平川橋 ２級 鎌平線 8.4 1976 47 R3 Ⅰ 定期 定期

下リ山橋 他 山田２号線 4.0 不明 - R3 Ⅱ 定期 定期

燈路橋 他 燈路４号線 3.3 1970 53 R3 Ⅰ 定期 定期

真米橋 他 眞米１号線 12.5 1970 53 R3 Ⅱ 定期 定期

真米２号橋 他 二反田眞米２号線 9.4 1970 53 R3 Ⅰ 定期 定期

鳴山橋 他 鳴山３号線 3.5 1975 48 R3 Ⅰ 定期 定期

岩瀬橋 他 鯛ノ原峯田１号線 5.4 1978 45 R3 Ⅱ 定期 定期

峯田１号橋 他 鯛ノ原峯田３号線 2.8 1978 45 R3 Ⅱ 定期 定期

峯田２号橋 他 鯛ノ原峯田５号線 3.1 1978 45 R3 Ⅰ 定期 定期

大屋橋 他 大屋４号線 3.0 1978 45 R3 Ⅰ 定期 定期

宇里野橋 他 宇里野８号線 4.7 1970 53 R3 Ⅰ 定期 定期

牟田頭橋 他 瀬戸畑４号線 3.4 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

川久保橋 他 川久保３号線 14.2 1988 35 R2 Ⅱ 定期 定期

長多橋 他 長多２号線 10.6 1970 53 R2 Ⅰ 定期 定期

布気川１号橋 他 辻２号線 9.3 1983 40 H30 Ⅰ 定期 定期

布気川２号橋 他 辻３号線 5.2 1983 40 R3 Ⅰ 定期 定期

布気川３号橋 他 岳山布気川線 4.1 1983 40 R3 Ⅰ 定期 定期

大清水橋 他 大清水３号線 8.0 1975 48 R3 Ⅲ 定期 調査設計 修繕 定期 (断面修復)

小浦海２号橋 他 小浦海２号線 2.6 1955 68 R3 Ⅱ 定期 定期

燈路２号橋 他 燈路５号線 2.3 1978 45 R3 Ⅰ 定期 定期

尾方橋 他 尾方４号線 5.4 1955 68 R3 Ⅰ 定期 定期

56 74 85 43 36 59 59 59 59 58

2 0 0 3 3 0 2 2 2 2

10.0 0.0 0.0 80.0 60.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

点検橋梁数

修繕橋梁数

今後の修繕・架替事業費（百万円）
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