

【週休2日工事における工事成績評定の運用について】

R5.8改定版

「**「吉崎市発注工事における週休2日モデル工事の実施要領」**により実施対象とした全ての工事を対象とする。

○ [監督員] 2. 施工状況 II. 工程管理において、以下の項目で評価する。

様式第8号-1 監督員②

審査項目別運用表

(監督員)

審査項目	類別	工場	審査項目別運用表				
			a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理		<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ①「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 <input type="checkbox"/> ②工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した計画工程表を作成している。 <input type="checkbox"/> ③実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 ※ 2-II-19-1 <input type="checkbox"/> ④従業者の交代への対応が迅速であり、施工の遅滞が見られない。 ※ 2-II-19-2 <input type="checkbox"/> ⑤時間制約や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな遅れの遅れが無い。 <input type="checkbox"/> ⑥工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 <input type="checkbox"/> ⑦適切な工程表を用いた後の遅れが無い。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧休日の確保を行っている。 ※ 2-II-19-3 <input checked="" type="checkbox"/> ⑩土木工種以外の職種も作業がこなされている。 ※ 2-II-19-4 <input type="checkbox"/> ⑪その他 理由： ●判断基準 該当項目が90%以上・・・・・・ a 該当項目が80%以上90%未満・・・・・・ b 該当項目が80%未満・・・・・・ c	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当があれば・・・d	<input type="checkbox"/> 不適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に変わらなかった。 上記該当があれば・・・e		

- ⑧休日の確保を行っている。 ※4週6休以上で評価（4週5休以下は評価しない）
- ⑩その他（理由：4週8休以上を実施） ※4週8休以上で評価

○ [監督員] 5. 創意工夫 I. 創意工夫において、以下の項目で評価する。

様式第8号-1 監督員②

審査項目別運用表

(監督員)

審査項目	類別	工場	審査項目別運用表	
			a	b
5. 創意工夫	I. 創意工夫		<input type="checkbox"/> 【施工】 <input type="checkbox"/> ①施工に伴う機具、工具、装置等に関する工夫又は設備提供後の試運転調整に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ②コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ③土工、築造改良、橋脚架設、橋脚、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ④従業者の交代への対応が迅速であり、施工の遅滞が見られない。 <input type="checkbox"/> ⑤設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑥給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ等の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑦掘削などの掘削の確保に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑧排水、仮設、仮設の計画的な施工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑨運搬車両、施工機等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑩安全工、型枠工、足場工、仮橋脚、覆工板、山崩れ等の仮設工に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑪掘削の掘削後、初期の施工等に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑫施工計画書の作成、切実の管理に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑬出来形又は品質の計測、量計、管理に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑭施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 <input type="checkbox"/> ⑮情報化施工技術（一部化生産技術、実用化技術及び種別技術）を適用した工事。 ※本項目は2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> ⑯特別な工法や材料を用いた工事。 <input type="checkbox"/> ⑰優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 【新技術活用】 <input checked="" type="checkbox"/> ①～⑤「有用とされる技術」を適用し、適用効果等を提出している。 ※本項目は2点の加点とする。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥～⑩「有用とされる技術」を適用し、適用効果等を提出している。 ※本項目は4点の加点とする。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑪～⑮「有用とされる技術」を適用し、適用効果等を提出している。 ※本項目は4点の加点とする。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑯～⑰「有用とされる技術」を適用し、適用効果等を提出し、発注者による適用効果等の報告書が提出されている。 ※本項目は4点の加点とする。 ※新技術の活用に関する上記4項目の加点は最大4点とする。 ※評価基準は、発注者又は課長等の双方による全ての適用効果等を評価した上で加点を行う。 ※発注者又は課長等から技術的進歩を認められた場合のみ、発注者から適用した場合は、加点対象と見なされないものとする。 ※ここで「有用とされる技術」とは、新技術、改良技術、設計比較対象技術、適用促進技術、小規模適用技術等に関する。 【品質】	<input type="checkbox"/> 【その他】 理由： <input type="checkbox"/> その他 理由： <input type="checkbox"/> その他 理由： <input type="checkbox"/> その他 理由： <input type="checkbox"/> その他 理由：

- その他（理由：週休2日（4週8休以上）を実施した工事。） ※当該工事で4週8休以上を実施している場合に評価。（+0.4点）

○ [主任監督員] 2. 施工状況 II. 工程管理において、以下の項目で評価する。

様式第8号-1 主任監督員①

審査項目別運用表

(主任監督員)

審査項目	類別	工場	審査項目別運用表				
			a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理		<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 計画する工事などの工程調整に取り組み、遅れを生じさせることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ② 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを生じさせることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ③ 工程管理を適切に行なったことにより、夜間工事の回避等を行い、工事による地域への影響を軽減させた。 <input checked="" type="checkbox"/> ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑧ その他 理由： ●判断基準 該当項目が3項目以上・・・・・・ a 該当項目が1～2項目・・・・・・ b 該当項目なし・・・・・・ c	<input type="checkbox"/> ほぼ適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 上記該当があれば・・・d	<input type="checkbox"/> 不適切である <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に変わらなかった。 上記該当があれば・・・e		

- ④工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ※4週8休以上で評価
- ⑦その他（理由：4週8休以上を実施） ※4週8休以上で評価